

2022 年二建真题交流群

扫码快速加群>>



二建考试真题估分入口

考后扫码估成绩>>



二建名师直播课

扫码听模考、真题解析直播>>



2022 年二级建造师《施工管理》真题及答案解析第二批次

(一天三科地区)

开考地区(12 个地区): 江苏、陕西、重庆、广东、安徽、海南、北京、内蒙古、云南、河北、山西、青海。
公共科 2 套试卷

注: 试题解析均由 233 网校教研团队原创, 享有知识产权, 未经 233 网校授权私自转载发布者我公司将保留诉讼的权利, 移交我公司法务部门处理追究其相应的法律责任, 望周知!

一、单项选择题

1. 运用动态控制原理进行施工质量控制时, 质量计划是指组成工程质量多元素的 ()。

- A. 设计规范
- B. 规范规定
- C. 检查结果
- D. 质量目标

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】在施工活动开展前, 首先应对质量目标进行分解, 也即对上述组成工程质量的各元素的质量目标作出明确的定义, 它就是质量的计划值。在施工过程中则应收集上述成工程质量的各元素质量的实际值, 并定期地对施工质量的计划值和实际值进行跟踪和控制, 编制质量控制的月、季、半年和年度报告。通过施工质量计划值和实际值的比较, 如发现质量的偏差, 则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏。

【考察考点】2Z101042 动态控制方法在施工管理中的应用

【考点归属班级】2Z101041 项目目标动态控制的方法

2. 项目实施中发生偏离, 除对项目目标进行动态控制外还应重视 () 主动控制

- A. 事前
- B. 事后
- C. 事中



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D.全过程

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】项目目标动态控制的核心是, 在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较, 当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生, 还应重视事前的主动控制, 即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素, 并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

3.澄清文件或修改提交投标文件至少几日前发 ()

A.3

B.5

C.7

D.15

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】

招标信息的修正

如果招标人在招标文件已经发布之后, 发现问题需要进一步的澄清或修改, 必须依据以下原则进行: (1) 时限: 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改, 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前发出。

(2) 形式: 所有澄清文件必须以书面形式进行。

(3) 全面: 所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。

由于修正与澄清文件是对于原招标文件的进一步的补充或说明, 因此该澄清或者修改的内容应为招标文件的有效组成部分。

【考察考点】2Z106012 施工招标与投标

4.夜间噪音噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 ()。

A.30

B.15

C.25

D.20

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 规定的排放限值(表 2Z105042-2)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB

【考察考点】2Z105042 施工现场环境保护的要求

5.变更指示只能由谁发出 ()

A.业主

B.监理

C.设计

D.建设部门



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】: 变更权 根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定, 在履行合同过程中, 经发包人同意, 监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示, 承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示, 承包人不得擅自变更。

【考察考点】2Z106042 施工合同变更管理

6. 建筑材料和构件一般鉴定检查费用计入()。

- A. 企业管理费
- B. 材料费
- C. 规费
- D. 利润

【参考答案】A

【233 网校独家解析, 禁止转载】检验试验费是指施工企业按照有关标准规定, 对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用, 包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。

【考察考点】2Z102011 建筑安装工程费用项目组成

7. 针对危及承载力质量缺陷的质量事故一般处理方法是()。

- A. 返修
- B. 限制使用
- C. 报废
- D. 加固

【参考答案】D

【233 网校独家解析, 禁止转载】加固处理: 主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理, 使建筑结构恢复或提高承载力, 重新满足结构安全性及可靠性的要求, 使结构能继续使用或改作其他用途。

8. 发包人需要更换项目经理的, 承包人收到通知后() 天内提交改进报告。

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 21 天
- D. 28 天

【参考答案】B

【233 网校独家解析, 禁止转载】发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理, 通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。

二、多项选择题

71. 下列建设发承包模式中属于施工发承包模式的是()。

- A. 施工平行发承包
- B. 设计施工总承包



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

C.设计采购施工总承包

D.施工总承包

E.施工总承包管理

【参考答案】ADE

【233网校独家解析, 禁止转载】常见的施工发承包模式主要有如下几种:


(1) 发包方委托一个施工单位或多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包单位, 施工总承包单位视需要再委托其他施工单位作为分包单位配合施工。

(2) 发包方委托一个施工单位或多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总承包管理单位, 发包方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。

(3) 发包方不委托施工总承包单位, 而平行委托多个施工单位进行施工。

【考察考点】2Z106011 施工发承包的主要类型

72. 总时差等于自由时差且不为零的工作()。



A.工作 A

B.工作 B

C.工作 C

D.工作 G

E.工作 E

【参考答案】BCD

【233网校独家解析, 禁止转载】关键线路 A→D→E, 关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时, 总时差为零的工作就是关键工作。

工作 B 的自由时差=总时差=1

工作 C 的自由时差=总时差=3

工作 G 的自由时差=总时差=1

【考察考点】2Z103033 关键工作、关键线路和时差

73. 质量事故划分为特别重大、重大、较大、一般事故四个等级的依据()。

A.重伤人数

B.死亡人数

C.工伤人数

D.直接经济损失

E.综合经济损失



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】ABD

【233 网校独家解析, 禁止转载】根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失, 工程质量事故分为 4 个等级:

- (1) 特别重大事故, 是指造成 30 人以上死亡, 或者 100 人以上重伤, 或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。
- (2) 重大事故, 是指造成 10 人以上 30 人以下死亡, 或者 50 人以上 100 人以下重伤, 或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。
- (3) 较大事故, 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。
- (4) 一般事故, 是指造成 3 人以下死亡, 或者 10 人以下重伤, 或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。

【考察考点】2Z104041 工程质量事故分类

74. 下列需要编制监理实施细则的工程有()

- A. 采用新技术
- B. 专业性较强
- C. 危险性较大
- D. 采用新设备
- E. 较复杂的

【参考答案】ABCD

【233 网校独家解析, 禁止转载】采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程, 以及专业性较强、危险性较大的分部

分项工程, 应编制监理实施细则。

完整版真题进入小程序

手机扫二维码
快速估分对答案 >>



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校
www.233.com

2023年二级建造师

至尊班

13名大咖老师

直播+录播双授课

100人小班管理

班主任全程督学

大咖老师介绍



赵春强

主讲: 施工管理



龙炎飞

主讲: 建筑工程



王竹梅

主讲: 工程法规



凌平平

主讲: 市政工程
公路工程

江凌俊

主讲: 建筑工程



233网校老师

主讲: 工程法规



胡云

主讲: 机电工程



关宇

主讲: 施工管理



郭伟

主讲: 市政工程



陈杰

主讲: 矿业工程



陈飞

主讲: 机电工程



李杰宸

主讲: 水利水电

233网校老师

主讲: 水利水电

考证就上233网校

8大名师课程

基础阶段01

- 录播 零基础入门班 (分析入门知识) 约4H/科
- 直播 教材精讲班 (直播讲解教材) 约25H/科
- 录播 教材精讲班 (系统分析考点) 约25H/科
- 录播 习题班 (剖析经典考题) 约6H/科

强化阶段02

- 录播 高频考点班 (总结核心重点) 约6H/科
- 录播 真题解析班 (解读真题考点) 约10H/科
- 录播 案例专项班 (突破案例难题) 约10H/科

冲刺阶段03

- 录播 模考金题班 (2套金题预测考点) 约4H/科
- 直播 直播点睛班 (考前点题划重点) 约2H/科

18本精品资料

包邮到家

- 3本 2023官方正版教材
- 3本 通关宝典
- 3本 教材精讲班讲义
- 3本 思维导图
- 3本 历年真题
- 3本《30天决胜》考前速记

4大班级保障

- 2个考期
有效期至2024年6月30日
- 免费重学
考试不过, 不限次免费重学直到
通过考试, 重学享受每年新课
- 全科班级
报名不成功, 退款保障
- 7天退换
课程支持7天退换

13项尊享服务



入学阶段

入学电话回访, 100人微信小班,
定制学习方案

备考阶段

作业布置讲解、全程监督学习、
考前一月模考测评

考前阶段

考前必背考点、临考注意事项、
考前心理疏导

全程答疑

老师直播答疑、课程和题库平台答疑、
预约助教专线答疑、班主任和助教群
答疑

8大题库模块

- 章节练习
- 每日一练
- 考前点题
- 易错题
- 历年真题
- 模拟试题
- 做题闯关
- 模考大赛

扫码免费听
名师课程

考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握