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2021年11月贵州二级建造师考试《市政实务》真题及答案
[image: ]一、单项选择题
1、由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括包括（）。
A.控制性进度规划(计划) 
B.指导性进度规划(计划) 
C.实施性(操作性)进度计划
D.组织性进度计划
参考答案：D
解析：
由不同功能的计划构成的进度计划系统包括:
(1)控制性进度规划(计划) ;
(2)指导性进度规划(计划) ;
(3)实施性(操作性)进度计划等。

2、施工组织设计的基本内容不包括（）。
A.施工进度计划
B.工程概况
C.主要技术经济指标
[bookmark: _GoBack]D.各项资源需求量计划
答案：D
解析：施工组织设计的基本内容有；1.工程概况，2. 施工部署及施工方案，3. 施工进度计划，4. 施工平面图，5. 主要技术经济指标。D选项是.施工组织总设计包括的内容。
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